
Restauration de la continuité écologique sur le 
ruisseau de la Maix – Vexaincourt (88)



Contexte Modalités d’interventionJalons du projet Mise en œuvre Quelques chiffres
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• Etude Ruisseaux têtes de bassin (UBRM – AERM)

• Principal affluent de La Plaine en amont du lac de Celles –sur-Plaine (complexe hydroélectrique EDF)

• Zone Natura 2000 Massif Vosgien - Znieff de type 2 Vosges Moyennes

• Site touristique du Lac de la Maix

Visitgrandest Virée des Cols Vosgiens
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Etude faisabilité technique

(Topographie, 
dimensionnement, DICT)

P1 Septembre 2019

Démarrage des travaux

P5 Octobre 2020

Autorisations Administratives

Loi eau

Domaine public

Récépissé DDT (avril 2020)

Marché public (DCE + analyse 
des offres) 

P3 : Juin 2020

Demandes de subvention

P4 Juillet 2020 RC (juin 2021)

Gestion administrative du projet 
(Conventions, DLE,…

P2 : Décembre 2019
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Ma 1 et Ma 2 : ouvrages privés – domaine public
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Ma 3 à Ma 6 : ouvrages ONF – domaine privé
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Ouvrages transversaux

Longueur de crête : 3,20 m
Longueur déversoir : 2,50 m
Hauteur de chute : 1,01 m
Pente : 

Longueur de crête : 2,90 m
Longueur déversoir : 2 m
Hauteur de chute : 0,91m
Pente : 
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Passages busés

Longueur : 7, 10 m
Diamètre : 600 mm
Pente ouvrage : 3,20 %
Hauteur de chute : 0 m

Longueur : 14,10 m
Diamètre : 600 mm
Pente ouvrage : 3,83 %
Hauteur de chute : 0,20 m
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Pont en pierres

Longueur : 10 , 80 m

Largeur : 1,10 m

Hauteur : 1,05

Pente : 2,5 %

Hauteur de chute : 0,61 m
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Ouvrage busé

Caractéristiques

Longueur : 23,8 ml

Diamètre : 1 000 mm

Pente : 3,3 %

Hauteur de chute : 3,70 m

Contraintes

Emprise limitée : 25 ml

Dérivation du cours d’eau : 70 ml

Nécessiter de gagner 64 ml en amont pour retrouver le 
profil d’équilibre du ruisseau (3,04 %)

Contexte Modalités d’interventionJalons du projet Mise en œuvre Quelques chiffres



• Aménagement de 6 ouvrages hydrauliques – 6,70 m de chute cumulée

• 4 traversées de chaussées

• 1 prise d’eau aménagée et régularisée

• Terrassement : 6 800 m3 dont 4 600 m3 évacuées

• Gain linéaire : 112 m

• Capacité hydraulique des ouvrages : X 3 à X 5 après travaux
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• Coût de l’opération : 262 177,92 € TTC

• Financement : 100 % Agence de l’Eau Rhin Meuse



Merci de votre attention


